

平成 23 年 6 月 15 日

三遠南信地域社会雇用創造事業（内閣府事業）

三遠南信地域連携ビジョン推進会議（SENA）事務局
（平成 23 年 5 月 27 日現在）

1 事業費	7 億円（平成 22 年 3 月 24 日交付決定）
2 事業期間	平成 22 年 3 月 24 日から平成 24 年 3 月 31 日まで
3 事業目的	次の 3 分野において、社会起業インキュベーション事業及び社会的企業人材創出・インターンシップ事業を行うことにより、雇用創造のネットワーク・システムを構築し、社会的企業による継続的な雇用創造を図る。 (1) 自然資源を活用した雇用創造分野 （森林ビジネス、地域資源活用ビジネス） (2) 地域づくりによる雇用創造分野 （まちづくりビジネス、中山間地域ビジネス） (3) 安心安全を確保するための雇用創造分野 （食農ビジネス、福祉介護・医療ビジネス）
4 事業内容	(1) 社会起業インキュベーション事業 (2) 社会的企業※人材創出・インターンシップ事業 ※ 社会的企業とは 少子化、環境被害、地域の衰退などの社会的課題について、事業性を確保しながら自主的かつ積極的に取り組む NPO 法人等をいう。

○社会起業インキュベーション事業

1 事業概要

(1) 事業内容	新たな雇用を創出するため、三遠南信地域において社会的企業の創業・事業化を目指す方を支援するもの。 「社会起業プラン・コンペティション」により優秀な事業計画を選定し、その策定者に対して起業支援を実施する。
(2) 目標	90 名の起業
(3) プラン・コンペティション	2 年間で 4 期開催。書類審査（1 次審査）及びプレゼンテーション審査（2 次審査）により選定。1 次審査通過者には二次審査に向けた説明会を行う。
(4) 起業支援	起業研修講座の開催、起業アドバイザーの紹介
(5) 起業支援金	起業した方に提供（上限 220 万円）

2 実施状況・スケジュール

項目	平成 22 年度		平成 23 年度	
	1 期	2 期	3 期	4 期
募集開始	8 月 18 日		2 月 3 日	
締 切	9 月 30 日	11 月 30 日	6 月 30 日	8 月 1 日
1 次審査	10 月 5・8 日	12 月 3・8 日	7 月 5・7・12 日	8 月 4・9 日
2 次審査に向けた説明会	10 月中旬	12 月中旬	7 月中旬	8 月中旬
2 次審査	10 月 25・26・29 日	12 月 20・21・27 日	7 月 27・28・29 日	8 月 25・26・31 日

3 第1期・第2期の状況

区 分	第1期			第2期		
	応募者	1次審査 通過者	2次審査 通過者	応募者	1次審査 通過者	2次審査 通過者
東三河	14	11	10	16	10	9
遠 州	10	6	5	10	8	6
南信州	2	2	1	4	3	3
合 計	26	19	16	30	21	18

起業支援対象者合計 34名

4 起業の状況

No.	登録日	年齢	性別	設立 年月	起業形態	地域	分野	事業
1	2011/2/15	40代	女性	2011年 2月	法人登記 (NPO)	遠州	介護	居宅介護支援事業、 生活支援事業、 情報発信事業、 家族介護支援事業
2	2011/2/25	40代	女性	2011年 2月	法人登記 (株式会社)	東三河	それ以外	<地産地消>季節の 地元食材を生かした 風船スイーツの製造 販売
3	2011/3/3	30代	女性	2011年 3月	法人登記 (株式会社)	南信州	農林	野菜作りを通じて雇 用ができる農業経 営を構築し、南信州の 味覚を引き継ぐ。

○社会的起業人材創出・インターンシップ事業

1 事業概要

(1) 事業内容	NPO法人等と連携し、非就業者、学生、シニア層などを対象としたインターンシップ(職場体験)研修を実施し、社会的企業への就業を支援するもの。
(2) 目標	研修修了生 800人
(3) 研修日数	30日間 (2年間で6期開催。各期の研修は概ね3ヶ月程度の期間で実施。研修生受入機関での分野別研修26日間、SENAが実施する集合研修4日間)
(4) 研修生受入機関に対する交付金	研修修了生1名につき135,000円を交付
(5) 研修の受講料	無料
(6) 活動支援金	年収見込額が基準を下回るなどの条件を満たし、研修を修了した方に150,000円を支給

2 実施状況・スケジュール

期 項目	平成 22 年度			平成 23 年度		
	1 期	2 期	3 期	4 期	5 期	6 期
研修生 募集期間	6 月 21 日～ 7 月 9 日	8 月 16 日～ 9 月 14 日	11 月 4 日～ 12 月 3 日	平成 23 年 2 月 28 日～ 3 月 25 日	5 月 30 日～ 6 月 28 日	9 月 5 日～ 10 月 5 日
研修実施 期間	7 月 20 日～ 9 月 30 日	10 月 1 日～ 12 月 24 日	平成 23 年 1 月 11 日～ 3 月 31 日	4 月 25 日～ 7 月 15 日	8 月 1 日～ 10 月 20 日	11 月 7 日～ 平成 24 年 1 月 20 日

3 研修生受入機関の状況

	第 1 期		第 2 期		第 3 期		計	
	機関数	コース数	機関数	コース数	機関数	コース数	機関数	コース数
東三河	10	15	13	14	5	6	28	35
遠 州	7	7	13	15	25	28	45	50
南信州	1	1	6	7	3	3	10	11
合 計	18	23	32	36	33	37	83	96

	第 4 期		合計	
	機関数	コース数	機関数	コース数
東三河	11	14	39	49
遠 州	17	22	62	72
南信州	3	3	13	14
合 計	31	39	114	135

4 研修生の状況

	第 1 期			第 2 期			第 3 期		
	申込者	研修生	修了者	申込者	研修生	修了者	申込者	研修生	修了者
東三河	67	66	64	61	56	55	31	27	27
遠 州	33	29	27	77	74	69	171	162	158
南信州	3	2	2	35	30	26	20	14	13
合 計	103	97	93	173	160	150	222	203	198

修了者合計 441 名

※平成 23 年 4 月以降に第 2 期研修修了者 3 名を予定している

	第 4 期		
	申込者	研修生	修了者
東三河	71	67	研修中
遠 州	157	150	研修中
南信州	15	13	研修中
合 計	243	230	研修中

※研修修了者のうち、正社員として 10 名、パート・アルバイト等として 12 名、合わせて 22 名が就職をした。(平成 23 年 4 月 1 日現在)